

План-график вывода в ремонт оборудования на 22.12.21, по состоянию на "21" Декабря 2021г.

№ п/п	№ РЭС	Источник питания	Перечень энергообъектов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.)	Вид работ фактический	Дата проведения работ	Период проведения работ		Потребитель			категория надежности	Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение)
						по __ ч __ мин	по __ ч __ мин	наименование	Объект	Адрес		
1	2	ТП-634	ВЛ, КЛ, КР	Монтаж телемеханики	22.12.21	09-00	17-00	ЗАО ЦЕНТР ВЕЛОСПОРТА "ЛОКОСФИНКС"	СТРОИТЕЛЬСТВО ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ	Санкт-Петербург, Парголово п, Озёрная ул. 45	Ш	Отключение потребителей на 3 часа в период с 10-00 до 17-00
2	2	ТП-634	ВЛ, КЛ, КР	Монтаж телемеханики	22.12.21	09-00	17-00	жилой дом	жилой дом	Санкт-Петербург, Парголово п, Ключевая ул д. 4	Ш	
3	2	ТП-634	ВЛ, КЛ, КР	Монтаж телемеханики	22.12.21	09-00	17-00	жилой дом	жилой дом	Санкт-Петербург, Парголово п, Шишкина ул д. 149,175,179	Ш	
4	2	ТП-634	ВЛ, КЛ, КР	Монтаж телемеханики	22.12.21	09-00	17-00	жилой дом	жилой дом	Санкт-Петербург, Парголово п, Озёрная ул д.4-52,13-67	Ш	

Главный инженер Песочинского РЭС



Баженов В.Н.