

План-график вывода в ремонт оборудования на 14.03.22 по состоянию на " 03 " 03 2022 г.

№ п/п	№ РЭС	Источник питания	Перечень энергообъектов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.)	Вид работ фактический	Дата проведения работ	Период проведения работ		Потребитель			категория надежности	Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение)
						по ___ ч ___ мин	по ___ ч ___ мин	наименование	Объект	Адрес		
1	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	Бабкина Т.В.	земельный участок для размещения объектов транспорта (под предприятия автосервиса)	п. Парголово, Выборгское ш., д. 348	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
2	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	Григорьев Сергей Александрович	нежилое помещение	п. Парголово, Выборгское ш., д. 346	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
3	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ЗАО "Постер"	Рекламный щит	п. Парголово, Выборгское шоссе, 200м от КАД	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
4	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ЗАО "Северное"	АЗС	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 350	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
5	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	МП "Северное РЭП" ЮСП	МП "Северное РЭП" ЮСП, Водопроводная станция	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 68	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
6	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ООО "Выборгское"	Мастерские	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 473	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
7	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ООО "Гатчинская нефтяная компания"	АЗС № 31	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 354	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
8	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ООО "ОРАНЖ"	ООО "ОРАНЖ", торговый комплекс	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 499	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
9	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ООО "Оутдор Медиа Менеджмент"	Рекламный щит	п. Парголово, Выборгское ш., 150м до поста ГИБДД	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
10	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ООО "Оутдор Медиа Менеджмент"	Рекламный щит	п. Парголово, Выборгское шоссе, поворот	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
11	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ООО "Реклама-Центр"	Рекламный щит	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 495, 503, д.362, из города от съезда на КАД, 1опора	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
12	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ООО "Рекламное агенство Вертикаль"	рекламная консоль	п. Парголово, Выборгское шоссе, от ул.Шишкина до виадука через КАД, оп. № 21, 27; от съезда с КАД до Приозерского ш., оп.№4	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
13	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ООО "Синяя Линия"	Торговый модуль	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 23	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
14	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	Петроградский межрайонный почтамт УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России"	ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,ПАРГОЛОВО	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 342, 344	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
15	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	Производственный кооператив "КРОТ"	ПК "КРОТ", цех по розливу воды	п. Парголово, Подгорная ул., д. 102	III	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00

16	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, видеочасть - 4 шт., видеосервер - 2 шт.	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 344	Ш	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
17	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	ФГУП РССП	Радиоузел	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 342	Ш	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
18	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	Частный сектор	Жилой дом	п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 312 - 348, 447 - 497	Ш	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
19	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	Частный сектор	Жилой дом	п. Парголово, Выборгское шоссе, уч. 16, 348б	Ш	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
20	2	ТП-228	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования	14.03.2022	10-00	20-00	Частный сектор	Жилой дом	Парголово, Ключевая ул., д. 43 - 67	Ш	На 2 часа в период с 10-00 до 20-00
21	2	ТП-557	ВЛ, КЛ, КР	Реконструкция оборудования ТП-228	14.03.2022	10-00	20-00	ИП Гурьев В.В.	земельный участок	Парголово, Пригородный, уч.27	Ш	

Зам. главного инженера Песочинского РЭС _____ А.Г. Чистяков