

План-график вывода в ремонт оборудования на 16.05.22 по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ г.

№ п/п	№ РЭС	Источник питания	Перечень энергообъектов, подлежащих отключению (ВЛ, КЛ, КР, КУО и т.п.)	Вид работ фактический	Дата проведения работ	Период проведения работ		Потребитель			категория надежности	Примечание (в т.ч. указывать для потребителей 2 кат.: снижение или отключение)
						по ____ ч ____ мин	по ____ ч ____ мин	наименование	Объект	Адрес		
1	2	ТП-215	ВЛ, КЛ, КР	Капитальный ремонт здания	16.05.2022	11:00	19:00	АО "Оборонэнергосбыт"	ТП-215 Деж.помещение В/ч 55751	Левашово-П	III	
2	2	ТП-215	ВЛ, КЛ, КР	Капитальный ремонт здания	16.05.2022	11:00	19:00	Частный сектор	Жилой дом	п.Парголово, ул.Шишкина, д. 94-174, 99-153	III	
3	2	ТП-215	ВЛ, КЛ, КР	Капитальный ремонт здания	16.05.2022	11:00	19:00	Частный сектор	Жилой дом	п.Парголово, ул.Шишкина, уч.1 (западнее д.134, лит.А по ул. Шишкина), уч.1(севернее д.88), уч.142б, уч. 142а, уч.1 (северо-западнее д.111, лит.А по ул. Шишкина)	III	
4	2	ТП-215	ВЛ, КЛ, КР	Капитальный ремонт здания	16.05.2022	11:00	19:00	АО "ПЭС"	пункт питания, КУО № 1/215	Санкт-Петербург, Парголово п, Шишкина ул, 138	III	
5	2	ТП-215	ВЛ, КЛ, КР	Капитальный ремонт здания	16.05.2022	11:00	19:00	СПБ ГБУ "ЛЕНСВЕТ"	Парголово Север АМС	Санкт-Петербург, Парголово п, Шишкина ул, южнее дома 160-162, лмгера А в кадастровом квартала	III	

Главный инженер Песочинского РЭС _____  В.Н. Баженов